

Voortgang project Revisie ROSA

Voor: Standaardisatieraad Edustandaard
Van: Brian Domnisse, namens Kernteam Revisie ROSA
Datum: 30 mei 2022
Betreft: Voortgang Revisie ROSA

Doel

Update van de ontwikkelingen en mijlpalen van het project Revisie ROSA, waarvan op 2 december de Standaardisatieraad formeel opdracht heeft gegeven voor de uitvoering.

Voortgang per werkpakket

In het Project worden 6 werkpakketten onderscheiden (zie ook Projectplan Revisie ROSA v1.0)¹. Hieronder een kort overzicht van de voortgang per werkpakket. In een volgende paragraaf gaan we dieper in op de resultaten van 1 van de werkpakketten nl. samenhang met sectorale referentiearchitecturen (werkpakket 4).

Werkpakket 1: Gewijzigd metamodel

- Metamodel in Architectuurraad van 14 april 2022 vastgesteld als basis voor de ROSA. Gepubliceerd in de nieuwe ROSA wiki.
- Toevoeging van de modellen voor Toegang (uitgewerkt ism de werkgroep Toegang) als verdieping op het metamodel.
- Afspraken gemaakt voor de modellering van IBP in de ROSA op een vergelijkbare wijze als voor Toegang.

Werkpakket 2: Opzet en vullen ketendomeinmodel (als onderdeel van metamodel)

- Eerste uitwerking van de processen en services die te maken hebben met distributie, toegang en gebruik van leermiddelen. Input hiervoor zijn onder meer de procesuitwerkingen van het ecosysteem van de Stichting SEM en de Edustandaard afspraak Distributie en toegang (D&T). Deze zijn vertaald naar objecten die binnen het ROSA Metamodel worden onderkend (ketenprocessen, ketenprocesstappen etc.).
- Afspraken gemaakt voor het in kaart brengen in de ROSA van ketenprocessen rondom inschrijven/uitschrijven/verzuim (samen met DUO uit te werken).
- Aanzet gemaakt met een overkoepelende ketendomeinmodel waarin alle ketenprocessen in samenhang getoond en ontsloten kunnen worden.

Werkpakket 3: Inhoudelijke integratie van bepaalde onderdelen vanuit de AMIGO-aanpak in de ROSA (gegevensmodellen)

- Sjabloon voor het ROSA Begrippenmodel is vastgesteld in de Architectuurraad van 14 april 2022.
- Start gemaakt met het vullen van het begrippenmodel met de begrippenlijsten horende bij de afspraken Edukoppeling en Architectuuraanpak Toegang.
- Afspraken met DUO over aanleveren van de RIO begrippen en daarna de overige begrippen uit het DUO Gegevenswoordenboek.
- Afspraken met SLO over het aanleveren van de begrippen iz het curriculum (voor po en vo).

Werkpakket 4: Voorstel voor samenwerking ROSA en de sectorale referentiearchitecturen (SRA's).

¹ <https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2021/11/Projectplan-Revisie-ROSA-v1.0.pdf>

- Eind maart sessie geweest gericht op de governance ROSA en de SRA's. Hierin zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.
- Rondje langs de diverse architectuurberaden die zich met het beheer en doorontwikkeling SRA's bezighouden om de uitkomsten van de werksessies te delen en te bespreken met als doel o.a. concretisering van de afspraken.

Werkpakket 5: Gemeenschappelijke informatievoorziening

- Inventarisatie van ketenvoorzieningen die opgenomen moeten worden in de ROSA is in een eerste fase afgerond incl. criteria voor opname in de ROSA. Deze zijn besproken in QA-team van 25 mei. Dit heeft geleid tot een aantal vervolgacties voor dit onderdeel van de ROSA. Eind juni moet de basis gereed zijn en is het werk daarna gericht op het volledig beschrijven van de voorzieningen (incl. zoveel mogelijk afstemmen met de eigenaar hierover) en het relateren aan andere onderdelen van de ROSA.
- Eerste uitwerking van referentiecomponenten. De bestaande lijst uit de huidige ROSA wordt opgeschoond enerzijds en aangevuld anderzijds. In de eerste formele publicatie van de nieuwe ROSA zijn alleen referentiecomponenten opgenomen die een relatie hebben met andere objecten in het metamodel (ketenprocessen, voorzieningen etc.).

Werkpakket 6: Beheerproces

- Beheermodel bijgewerkt met input vanuit de andere werkpakketten.
- Inrichtingsvraagstukken voor beheer (in samenwerking met de SRA's) uitgewerkt. Deze worden voorgelegd aan een governancewerkgroep met deelname uit alle SRA's.
- Opstellen van guidelines en documenteren van het werken met de beheertools voor diverse beheerrollen en -taken.

Te bespreken:

Verlengen van project tot eind september 2022

In het projectplan is als eindtijd voor het project eind juni 2022 aangegeven. Op die datum zou de nieuwe ROSA wiki dusdanig gevuld moeten zijn dat externe publicatie gerechtvaardigd is. Die deadline is niet haalbaar, gegeven de huidige stand van zaken zijn er zowel extra uren als verlengde doorlooptijd nodig om een publicatiewaardige wiki op te leveren. De redenen hiervoor zijn:

- Er is aan het begin relatief meer tijd besteed dan verwacht aan het uitkristalliseren van het metamodel, dat de backbone is van de ROSA. Met name de inzichten en voorstellen die vanuit Toegang ingebracht werden, hebben geleid tot een aantal noodzakelijke iteraties die uiteindelijk een kwalitatief beter hanteerbaar metamodel hebben opgeleverd, maar deze iteraties hebben wel impact op de andere uit te voeren werkzaamheden van de betrokken kernteamleden.
- Teamleden hebben door andere prioriteiten in hun reguliere werk niet altijd de volle uren die waren geprognosticeerd kunnen vervullen.
- Input van andere partijen vergt een langere doorlooptijd dan vooraf gehoopt. De bereidheid tot samenwerking is er zeker, maar de agenda's op elkaar afstemmen is vaak een bottleneck voor de doorlooptijd.

De inschatting is nu dat om het uiteindelijke projectresultaat te bereiken we een verlenging van 3 maanden (eind september 2022) nodig hebben. Daarbij is al rekening gehouden met de vakantieperiode.

Als extra maatregel is reeds genomen het toevoegen van een Kennisnet CTO-architect aan het kernteam. Deze is half mei van start gegaan.

Vervolgplanning

- Nieuwe ROSA opleveren eind september door deze als ROSA wiki te publiceren.
- 13 oktober vaststellen resultaat in de Architectuurraad incl. Advies opstellen vanuit de Architectuurraad naar de Standaardisatieraad. Vaststellen is incl. inventariseren van mogelijke punten die nog aanpassing behoeven.
- Tussen 13 oktober en eind november: aanpassingen gewenst door AR zoveel mogelijk doorvoeren of anders met prioriteit op de backlog opnemen.

- 8 december Standaardisatieraad: projectresultaat bekrachtigen en project dechargeren, bespreken conclusies en aanbevelingen van de Architectuurraad.

Gevraagd besluit Standaardisatieraad

Gaat de Standaardisatieraad akkoord met de verlenging van het project van eind juni tot eind september 2022?
En zijn alle partijen geïnteresseerd om zich blijvend in te zetten in deze verlenging van het project?