

UWLR - technisch implementatieoverzicht (juni 2014)

LAS-leverancier	sector	UWLR-versie ***)	implementatiestatus *)				datum van implementatie	mate van gebruik	contactpersoon **)	akkoord met tonen logo?	koppeling tussen de LAS en de uitgever							
			inlezen (LAS) / leveren (uitgever) leerlinggegevens	ontvangen (LAS) / teruggeven (uitgever) leerresultaten							Thieme Meulenhoff	Zwijzen	Noordhoff	Boom Uitgevers	Malmberg	Edu' actief	Uitgeverij Deviant	Basispoort
Topicus (ParnasSys)	PO	1.0	In productie	In productie		Dagelijks / Meerdere (grote en kleine) partijen	Janouk Roekevisch – Janouk.Roekevisch@topicus.nl	Ja	Ja – middels Basispoort		in test	Ja – middels Basispoort		Ja – middels Basispoort			Ja	Ook gekoppeld met De Roode Kikker, Gerichte berichten, Jongbloed, KlasseWerk (en meerdere partners in implementatie-fase)
Simac Onderwijs (SOMtoday)	VO	1.0	In productie	In overweging	01-02-2013 (versie 1.0)	Nachtelijks	helpdesk@simaconde.rwijs.nl	Ja										
Rovict (Esis)	PO	1.0	in productie	op roadmap	1-9-2013		Niels Voskamp	Ja			op roadmap			In gesprek			Ja (in ontwikkeling)	
Dotcomschool (SchoolOAS)	PO	1.0	ja	ja	gereed	leerlinggegevens goed, leerresultaten nog niet bij alle uitgevers in productie	Petra Bom	ja	ja		in test	Ja	Ja	Ja			Ja	
DataCare (LOGOS)	PO	1.0	Orienterende fase		niet bekend	niet	Frank Wesselkamp	Ja										
Three Ships (N@Tschool)																		
Schoolmaster (Magister)	VO																	
Paragin, Edia, XS Services Roadside																		
CITO Volgsysteem	PO										Ja			Ja (nog te bouwen)				
Topicus (EduArte)	MBO																	
Unilogic																	in ontwikkeling	
Uitgever																		
Thieme Meulenhoff																		
Zwijzen	PO	1.0	in productie	in test	ll=live, lr 1-8-2014	lr: verschilt per methode van tweewekelijks tot halfjaarlijks	Lisette van Kemenade	Ja										
Noordhoff Uitgevers																		
Boom Uitgevers																		
Malmberg	PO	1.0	Productie	test/productie	1-8-2014	toetsen/live	Piet van Engelen	Ja										
Edu' actief																		
Uitgeverij Deviant																		
Basispoort	PO	1.0	Productie	Niet van toepassing	1-8-2013	Intensief, dagelijkse inlog	Lisette van Kemenade/Piet van Engelen	Ja										

*) status = in productie / in test / in overweging / op roadmap /

**) contactgegevens te verkrijgen via Bureau EduStandaard

***) versie 1.0 en 2.0