

#	Backlog ROSA	Status	Definition of done	Afhankelijkheden
1	Architectuurscan Serviceregister	Definitieve versie tkn bij stukken AR 21 jun	Wijzigingen n.a.v. bespreking v2 in AR zijn doorgevoerd in v3; v3 tkn op agenda AR en opgenomen in ROSA	
2	Architectuur Lerarenregister in ROSA	Er wordt gewerkt aan een model dat aansluit bij datgene wat per 1 augustus live gaat.	De ketenaspecten van de architectuur LR zijn in een eigen ArchiMate-model uitgewerkt en in ROSA opgenomen; de AR heeft inhoudelijk akkoord gegeven	Ontwikkelingen op politiek vlak waardoor deel van de PSA niet langer actueel is
3	Architectuur Serviceregister in ROSA		Het Onderwijsregistratie is als referentiecomponent opgenomen in ROSA en verbonden aan gerelateerde elementen; de AR heeft inhoudelijk akkoord gegeven	PvE moet eerst zijn afgerond
4	OO API in ROSA	OO API als los element opgenomen	De OO API is als afspraak opgenomen in ROSA en verbonden aan gerelateerde elementen; de AR heeft inhoudelijk akkoord gegeven	
5	Encyclopedie nieuwe stijl (ArchiMate)	Modellen zijn in wiki gepubliceerd	Alle (verwijzingen naar) ROSA oude structuur zijn vervangen door (verwijzingen naar) elementen en views uit de ArchiMate-modellen	
6	NORA-verbinding principes + rijksbrede standaarden	NORA levert overzicht van principes en standaarden aan	Voor principes en standaarden uit NORA is door AR vastgesteld hoe daarmee om te gaan binnen (werkingsgebieden in) het onderwijsdomein; dit is geborgd in ROSA	Wacht op aanlevering vanuit NORA
7	ECK ID in ROSA		Het ECK ID is als referentiecomponent opgenomen in ROSA en verbonden aan gerelateerde elementen; de AR heeft inhoudelijk akkoord gegeven	
8	Borgen resultaten WG IAA in ROSA	Wacht op publicatie eindrapport	De themapagina IAA geeft de belangrijkste bevindingen weer en verwijst naar de resultaten uit de werkgroep IAA (vergelijking toekomstbeelden).	Eindrapport 'Inventarisatie Toegang' vastgesteld en gepubliceerd
9	Koppeling ROSA met KOI- en andere EVN-begrippen		De ROSA-wiki toont bij KOI-begrippen de actuele definities uit EVN	
10	Architectuurscan Vroegtijdig Aanmelden	Definitieve versie tkn bij stukken AR 21 jun	Wijzigingen n.a.v. bespreking v2 in AR zijn doorgevoerd in v3; v3 tkn op agenda AR en opgenomen in ROSA	
11	Architectuurscan RIO register + governance	Versie 2 ter bespreking in AR 21 jun	Wijzigingen n.a.v. bespreking v2 in AR zijn doorgevoerd in v3; v3 tkn op agenda AR en opgenomen in ROSA	
12	Borgen resultaten Inventarisatie scenario's leerlinggegevens en resultaten		ntb	Project wordt uitgevoerd door KN; AR wordt geïnformeerd
13	Aanscherpen ROSA change proces	Agendapunt AR 21 jun	Er is een aangescherpt change proces voor wijzigingen in ROSA, vastgesteld door de AR en opgenomen in de ROSA-wiki	
14	Methodiek (verbrede) ROSA-scan	Agendapunt AR 21 jun	De methodiek voor de (verbrede) ROSA-scan is beschreven en maakt o.a. duidelijk hoe onafhankelijkheid en uitvoering zijn geborgd. De beschreven werkwijze is opgenomen in de ROSA-wiki bij 'Werken met ROSA'	
15	Kaders voor REST (EduKoppeling + REST)	Loopt	Er is een uitspraak over de wenselijkheid en mogelijkheid om EduKoppeling uit te breiden met REST ('Veilig REST'); Afhankelijk hiervan is er een nieuwe versie van EduKoppeling waarvan REST onderdeel is. In ROSA zijn ontwerp-kaders opgenomen t.a.v. het gebruik van REST-services.	
16	Architectuurscan Logistiek Eindtoets	Wacht op aanvraag	Wijzigingen n.a.v. bespreking v2 in AR zijn doorgevoerd in v3; v3 tkn op agenda AR en opgenomen in ROSA	Scan is aangekondigd; Aanvraag moet worden ingediend
17	Methodiek 'vergelijking use-case-beschrijvingen' opnemen in ROSA		De methodiek die door de WG IAA is uitgedacht, is opgenomen bij 'Werken met ROSA'	Methodiek is door de werkgroep uitgewerkt en vastgelegd
18	Starten vervolgonderzoek IAA	Agendapunt AR 21 jun	Er is een door de SR vastgesteld projectvoorstel obv bevindingen WG IAA	
19	Katern Linked Data	Loopt	Er is een overzicht van good practices en lopende initiatieven op het gebied van linked (publieke) onderwijsdata inclusief richtlijnen voor het verder ontwikkelen van dit landschap, zodanig dat op termijn de begrippensets, gegevenswoordenboeken en ook de data zelf met elkaar kunnen worden verbonden.	
20	Uitbreiding Ketenprocessen obv PvE Vroegtijdig Aanmelden		Ketenprocesbeschrijvingen in ROSA zijn aangevuld met relevante onderdelen uit PvE: (1) ketenproces Aanmelden en Inschrijven; voegt daar een gegevensstroom voor statusovergangen aanmeldingen aan toe. (2) ketenproces Voorkomen van schooluitval. Huidige uitwerking is gericht op verzuimregistratie, PvE voegt daar monitoring van aanmeldstatus aan toe.	
21	Hernoemen ontwerp-kader 'Serviceinformatie wordt samenhangend openbaar gemaakt' naar 'Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld'		In de ROSA-modellen heeft het ontwerp-kader een nieuwe naam gekregen.  Toelichting: Het ontwerp-kader 'Serviceinformatie wordt samenhangend openbaar gemaakt' lijkt te impliceren dat de serviceinformatie publiek beschikbaar dient te zijn. In het ontwerp van het onderwijsregistratie wordt gesteld dat het bestaan van dan wel de aanleverpunten van sommige services vertrouwelijke informatie is. Daarom werkt het serviceregister met autorisaties. Een betere naam voor het ROSA ontwerp-kader zou daarom zijn: 'Serviceinformatie wordt samenhangend beschikbaar gesteld'.	