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Als vast onderdeel van de agenda bespreken we in de Architectuurraad en
Standaardisatieraad alle lopende en te verwachten procedures voor registratie van
afspraken en standaarden.

We geven hier een kort overzicht, met bij elke afspraak of standaard een korte toelichting en
waar het zich bevindt in het registratieproces.

Afspraak Toelichting Status Planning
Toetsingsprocedure in afronding
CompetentNL CompetentNL is de Toetsing en ROSA- Afronding
nationale skillstaal met scan afgerond. uitgesteld na
Aangemeld bijpehorende Bespreking en SR van 15
28-8-2026 voorziening, gerealiseerd | besluitvorming in AR september
in het programma van 3 september en 2026
Vaardig met SR van 15 september
Vaardigheden 2026
Lopende procedures
OCW Taxonomie De OCW Taxonomie is Afspraak is al lange tijd | Afronding in
een afspraak voor het niet geactualiseerd; de | SR van 1
Geregistreerd vastleggen en actuele versie nu december
09-2015 uitwisselen van opnieuw aangemeld en | 2026
gegevens in de getoetst
Laatst vastgestelde | verantwoordingsketen - Aanmelding
versie 01-2023 voor het onderwijs, ontvangen op 9 juni
gebaseerd op 2026
SBR/XBRL. - Verifcatiegesprek
op 25 augustus
2026
- Toetsing en ROSA-
scan lopen nog
- Beoogde afronding
in AR van 13
oktober of 17
november en SR
van 1 december
2026
Metamodel Afspraak voor te Afspraak is aangemeld, | Afronding in
Edubadges gebruiken metadata bij maar nooit SR van 1
Edubadges geregistreerd. Actuele | december
Aangemeld versie wordt nu 2026 of Q1
02-2024 opnieuw aangemeld. 2027
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- Aanmelding
ontvangen op 1 juli
2026

- Verifcatiegesprek
wordt gepland in
oktober 2026

- Beoogde afronding
in AR van 17
november en SR
van 1 december

2026
Procedure in voorbereiding
Edukoppeling Voor Edukoppeling is De profielen Aanmelding
een nieuwe (CloudEvents en Oauth | begin 2027
Geregistreerd mei conceptversie voorbereid | client credentials
2017 die beter aansluit op profile) zijn al in

moderne RESTful API's, | concept beschikbaar,
Laatst vastgestelde | token-based access en maar de bijbehorende

versie februari 2021 | event-driven architectuur wordt nog
architecturen. Daarmee | ontwikkeld in aanloop
wordt de standaard naar registratie begin
toekomstbestendiger 2027.
voor veilige machine-to-
machine
gegevensuitwisseling in
nieuwe
ketensamenwerkingen.

QTI 3.0 Internationale (1EdTech) | Werkgroep Aanmelding
standaard voor het geformeerd, uitwerking | eind 2026
uitwisselen van toepassingsprofiel in
toetsinformatie. Behoefte | gevorderd stadium.
aan beschijving en Registratie wordt
registratie van een voorbereid.

Nederlands onderwijs
toepassingsprofiel.

NL-LOM Metadata toekennen aan | Afspraak is Onbekend
educatieve content om geregistreerd bij
de vindbaarheid en Edustandaard, maar al
vergelijkbaarheid te enige tijd niet meer
vergroten. geactualiseerd.

Toepassingsprofiel op de | De werkgroep is nieuw
internationale standaard | leven ingeblazen en
IEEE-LOM bereidt een
actualisering van de
registratie voor.

HOVI Standaard om Standaard is Onbekend
studiekeuze-informatie geregistreerd bij

op gestandaardiseerde Edustandaard, maar al
wijze beschikbaar te enige tijd niet meer
stellen geactualiseerd.
Hernieuwd contact om
registratie te
vernieuwen.
Startgesprek heeft
plaatsgevonden op 9
juni 2026.
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Overige

Afsprakenstelsel Binnen Npuls zijn er drie | Nog in fase Onbekend
Vervolgonderwijs kwartiermakers bezig kwartiermaken.

(Npuls) met een visie op een Edustandaard heeft

eventueel periodiek overleg.
afsprakenstelsel
vervolgonderwijs.




